

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění.  
(dále jen „Dodatek“)

### 1. Objednatel

#### Obec Předměřice nad Jizerou

IČ: 00238473  
sídlem: Předměřice nad Jizerou 132, 294 74 Předměřice nad Jizerou  
zastoupená: Ing. Klementem Florianem, starostou

(dále jen jako „objednatel“)

a

### 2. Zhotovitel

#### COLAS CZ, a.s.

IČ: 261 77 005  
DIČ: CZ26177005  
sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556  
zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitel oblasti Sever a zplnomocněným zástupcem společnosti

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 2.9.2021 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Oprava místní komunikace Předměřice nad Jizerou“ (dále jen „**smlouva**“). Po převzetí staveniště Zhotovitel zjistil, že místo plnění není vhodné pro zhotovení Díla dle stávající Projektové dokumentace, s ohledem na to, že mu v provedení brání skutečné provedení chodníku v místě stavby (dále jen „**okolnost**“). Z tohoto důvodu byla stavba Díla přerušena zápisem do stavebního deníku a projektant objednatele následně provedl úpravu technického řešení zohledňující aktuální stav místa plnění formou aktualizace soupisu prací, který byl původně součástí Projektové dokumentace a veřejné zakázky na Dílo. Aktualizovaný soupis prací zhotovitel ocenil v souladu s původní cenovou nabídkou, resp. mimo jiné s využitím jednotkových cen dle databáze URS 2022/I v případě nových položek.

Vzhledem k výše popsaným vnějšími okolnostmi vynuceným a nepředvídatelným změnám technického řešení Díla se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku:

## 1. Předmět dodatku

Vzhledem k výše uvedenému a s ohledem na nutnost úpravy závazku ze smlouvy s ohledem na okolnost, kterou nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat, se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) tímto Dodatkem upravuje technické řešení Díla, tak aby bylo možné ho zrealizovat v místě plnění Díla, jak vyplývá z rozdílového rozpočtu mezi původní nabídkou zhotovitele a aktualizovaným soupisem prací (dále jen „rozdílový rozpočet“), který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku.

## 2. Změna ceny díla

Původní celková cena za zhotovení díla dle čl. IV. odst. 1 smlouvy:

Celková cena bez DPH 3 123 494,48 Kč

Změna ceny díla na základě rozdílového rozpočtu: - 2 919,15 Kč

Celková cena za zhotovení díla včetně změn vyplývajících z tohoto dodatku:

Celková cena bez DPH 3 120 575,33 Kč

DPH 21% 655 320,90 Kč

Celková cena včetně DPH 3 775 896,23 Kč

## 4. Závěrečná ustanovení

Veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodně, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

Přílohy: 1 – rozdílový rozpočet

V Praze dne

V Předměřicích nad Jizerou dne

20.4.2022

**COLAS CZ, a.s.**  
oblast Sever  
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (4)  
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

PRKEM/ML/132  
okres Mladá Boleslav  
294 74 Předměřice n. Jiz. 132  
IČO: 00238479

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 2018-107

Stavba: Oprava místní komunikace, Předměřice nad Jizerou

Kód	Cena bez DPH [CZK]		Cena s DPH [CZK]	
	podle SoD	změna	cena po změně	změna
	3 123 494,48	-2 919,15	3 120 575,33	-3 532,25
	3 010 494,48	-2 919,15	3 007 575,33	-3 532,25
	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00
			136 730,00	
				136 730,00

## Náklady stavby celkem

SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy  
VoN - Vedlejší a ostatní náklady

Celková hodnota víceprací 657 499,55  
 Celková hodnota méněprací -660 418,70  
 Součet hodnot všech změn podle §222 odst.6 písm.c) Zákona č.134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek 1 317 918,25 42,19%

**COLAS CZ, a.s.**  
 oblast Sever  
 Ruběška 215/1, 190 00 Praha 9  
 DIČ: CZ26177005 (4)  
 Tel.: 286603511, Fax: 286603500